

MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1, LETT. C) E COMMA 7 DEL D.LGS. n. 50/2016 DEL CONTRATTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI "ISPEZIONE PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELLE OPERE D'ARTE PRESENTI LUNGO LA RETE AUTOSTRADALE DI COMPETENZA DI MILANO SERRAVALLE (A50, A51, A52, A7, A53, A54)".

RIFERIMENTO PRATICA: GS 1/2023

CIG: 97103290FD

RUP: Mario Brugnoli

TRA

Milano Serravalle Engineering S.r.l. (di seguito "**Engineering**", "**Stazione Appaltante**" o "**Società**"), Società soggetta a direzione e coordinamento di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A, 20057 Assago (MI), P.IVA 12132740155, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 01737550069, n. REA MI-1529747, nel presente Atto rappresentata dal Dott. **Carlo Vaghi**, in qualità di Direttore Generale, in virtù dei poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 20 maggio 2025

E

- **ITS S.R.L.** in qualità di **Capogruppo Mandataria** (con **Quota di partecipazione al raggruppamento del 36%**), con sede legale in Pieve di Soligo (TV) Corte delle Caneve n. 11 centro Balbi Valier, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno: 02146140260, n. REA TV-351225;

- **IN SITU S.R.L.**, con sede legale in Trieste (TS) via Carlo Errera. 14, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Giulia: 01133420321, n. REA FE-127217 che ha fuso per incorporazione, a far data dal 1° dicembre 2024, la società **AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING** in qualità di **Mandante** (con **Quota di partecipazione al raggruppamento del 32%**), con sede legale in Ferrara (FE) via Annibale Zucchini n. 61, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara - Ravenna: 03243310285, n. REA FE-196872. La società incorporante assume tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata AZ S.r.l., proseguendo nella totalità dei suoi rapporti giuridici, attivi e passivi, anteriori alla fusione;

- **TECNO IN S.P.A.** in qualità di **Mandante** (con **Quota di partecipazione al raggruppamento del 32%**), con sede legale in San Donato Milanese (MI) via Giovanni Marcora n. 52, P.IVA - Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza – Lodi: 05016170630, n. REA MI-1953725;

- **Engineering** e il R.T.P. di seguito denominate congiuntamente "**Parti**".

PREMESSO CHE

- **Engineering** è una società di ingegneria delle infrastrutture sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. a socio unico che ne detiene il 100% del pacchetto azionario;

con socio unico Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

20057 Assago (MI) – Via Del Bosco Rinnovato 4/A – Tel. 02.57.50.64.65 – Fax 02.57.50.64.82

e-mail: info@msengineering.it pec: msengineering@legalmail.it www.mseengineering.it

C.F.e R.I. 01737550069 – P.IVA 12132740155 – Cap. Soc. Euro 300.000,00 – R.E.A. 1529747

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. - C.F. 00772070157

-Milano Serravalle è soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A - 20057 Assago (MI), con capitale sociale pari ad Euro 93.600.000,00 interamente versato, P.IVA - Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi: 00772070157. N. REA MI-412618;

-Milano Serravalle è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, per la costruzione e l'esercizio, fino al 31 ottobre 2028, dell'Autostrada A7 Milano-Serravalle e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atti Aggiuntivi sottoscritti rispettivamente (i) il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 2 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017 e (ii) il 5 novembre 2024, approvato con D.I. n. 50 del 14/03/2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 22 ottobre 2025, come successivamente integrato con atto del 29 maggio 2025, approvato con D.I. n. 228 del 23/09/2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 20 ottobre 2025;

-Engineering, con contratto di service del 24 dicembre 2021, come integrato in data 24 giugno 2022 e in data 26 marzo 2025 ha conferito a Milano Serravalle l'esecuzione di plurime prestazioni di servizi, tra le quali la gestione di tutti gli acquisti di beni, servizi e lavori, tramite le proprie strutture organizzative;

-con Determina del 23 marzo 2023 l'Amministratore Unico ha deliberato di procedere all'indizione di una procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, ex art. 54, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di ispezione per la sorveglianza ed il controllo delle opere d'arte presenti lungo la rete autostradale di competenza di Milano Serravalle– Milano Tangenziali S.p.A. (A50, A51, A52, A7, A53, A54);

-la procedura aperta Gara Servizi n. 1/2023 per un importo massimo totale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni), I.V.A. esclusa, veniva aggiudicata con lettera in data 14 settembre 2023 al costituendo RTP ITS S.R.L./AZ S.R.L. CONSULTING & COMMERCIAL ENGINEERING (ora IN SITU S.r.l) /TECNO IN S.P.A., avendo il medesimo conseguito un punteggio totale di 90,4/100;

-in data 27 novembre 2023, è stato sottoscritto l'Accordo Quadro avente ad oggetto l'esecuzione del servizio in oggetto, per la durata di 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione, e per l'importo complessivo di euro 2.000.000,00;

-nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, le Parti hanno stipulato n. 8 contratti applicativi per un importo complessivo pari ad euro 1.999.513,72;

CONSIDERATO CHE

- per provvedere all'esecuzione di attività previste in Contratti Attuativi già stipulati con la Controllante, sia per analoghe attività future nelle annualità a partire dal 2026, risulta in corso di predisposizione la gara europea per l'affidamento dell'Accordo quadro per il servizio di supporto tecnico specialistico per le attività di ispezione delle opere d'arte presenti lungo la rete autostradale di competenza di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (A50, A51, A52, A7, A53, A54) di importo pari a 3.400.000,00 euro;
- con nota del 16/03/2026 il Responsabile Unico del Progetto ha manifestato la necessità di incrementare l'importo dell'Accordo Quadro vigente in quanto:
 - a) l'importo totale dell'Accordo Quadro si estinguerà prima dell'avvio del servizio da parte del soggetto aggiudicatario della suddetta gara europea in corso di predisposizione;
 - b) è necessario mantenere il livello di servizio offerto, dettato e scadenziato da tempistiche ministeriali improrogabili;
- conseguentemente il RUP ha richiesto di incrementare l'importo contrattuale dell'Accordo Quadro concernente il servizio di "Ispezione per la sorveglianza ed il controllo delle opere d'arte presenti lungo la rete autostradale di competenza di Milano Serravalle (A50, A51, A52, A7, A53, A54), per un importo aggiuntivo di € 1.000.000,00 di cui € 10.000,00 per costi della sicurezza, per un importo contrattuale finale pari ad € 3.000.000,00 di cui € 30.000 per costi della sicurezza.
- l'incremento del corrispettivo si stima consenta la prosecuzione del contratto sino al 31 ottobre 2026,
- l'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta a € 3.000.000,00 e pertanto è stato portato all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2026;

VISTO

- **l'art. 106 comma 1, lett. c) del D.lgs n. 50/2016**, ai sensi del quale: *"Le modifiche, nonche' le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore.*
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto";*
- **il comma 7 del citato art. 106 D.lgs. n. 50/2016:** *"Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice";*
- la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2026

RITENUTO PERTANTO

-alla luce di quanto sopra esposto, di procedere a modificare l'Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lett c) del D.lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.7 - Corrispettivo e modalità di pagamento

L'art. 7.1. dell'Accordo Quadro, recante "Corrispettivo e modalità di pagamento" che dispone "l'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è pari ad **euro 2.000.000,00** (duemilioni), I.V.A. esclusa, di cui **euro 20.000,00** (ventimila) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso", è integrato come segue: *"detto importo è incrementato di un corrispettivo aggiuntivo di € 1.000.000,00 (un milione) di cui € 10.000,00 (diecimila) per costi della sicurezza, per un importo contrattuale complessivo pari ad € 3.000.000,00 (tremilioni), IVA esclusa, di cui € 30.000 (trentamila) per costi della sicurezza.*

Fermo e invariato il resto.

**L'Appaltatore
Il Legale Rappresentante
Sig. Michele Titon**



**MICHELE
TITTON**
08.04.2026
15:41:35
GMT+02:00

**la Stazione Appaltante
La Presidente
Arch. Carolina Ternullo**



Firmato da Carolina
Ternullo
Data: 31/03/2026
17:08:27 CEST

Vistato da Luca Dal Passo
il 31/03/2026 alle 12:31:12 CEST



Vistato da Carlo Vaghi
il 31/03/2026 alle 17:00:11 CEST



Vistato da Sara Panni
il 31/03/2026 alle 12:04:47 CEST



Vistato da Mario Brugnoli
il 31/03/2026 alle 16:58:43 CEST

